

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 1 им. Н.И. Кондратенко**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
	Издание локальных актов, регламентирующих работу Центра	Директор	Издание локальных актов	Январь 2023
1.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра на основе методических рекомендаций.	Директор, руководитель центра	Информация о подготовке центра направляется в УО	Январь 2023
2.	Определение помещений школы, в которых будет располагаться центр.	Директор, руководитель центра	Совместно с УО, органами местного самоуправления	Февраль 2023
3.	Разработка и утверждение Положения о центре, размещение на сайте ОУ.	Директор, руководитель центра	Приказ об утверждении Положения о центре, размещение на сайте	Январь 2023
4.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам центра.	Директор	Приказ, размещение на сайте ОУ	Сентябрь 2023
5.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе центра «Точка роста».	Руководитель центра	Размещение программ на сайте ОУ	Март –май 2023
6.	Обеспечение расчета показателей функционирования центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни.	Директор	Представление информации в УО	Май 2023
7.	Определение состава педагогических	Директор, руководитель	Список педагогических	Май 2023

	работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе центра и прохождение курсов повышения квалификации.	центра	работников центра с указанием сроков и тем курсов повышения квалификации, за последние 3 года.	
8.	Организация повышения квалификации педагогов центра.	Руководитель центра	Повышения квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	Май 2023
9.	Работы по подготовке помещений центра к открытию в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования.	Директор, руководитель центра, заместитель директора по АХР	Контроль проведения работ совместно с УО, органами местного самоуправления	Июль 2023
10.	Фотомониторинг готовности центра.	Руководитель центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте ОУ	Май – июль 2023
11.	Размещение на сайте ОУ информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, дополнительного образования, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе центра.	Руководитель центра	Информация на сайте ОУ о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе центра.	Сентябрь 2023
12.	Начало работы центра «Точка роста». Торжественное открытие, освещение в СМИ.	Директор, руководитель центра	Освещение открытия центра на сайте ОУ и СМИ	Сентябрь 2023
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста».	Директор, руководитель центра	Направление информации в УО	Ежеквартально
14.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня.	Руководитель, педагоги центра	Организация участия в мероприятиях	В течение года