

**План обеспечения методической поддержки педагогов МАОУ СОШ № 1 им. Н.И. Кондратенко
при переходе на ФОП на 2023/24 учебный год**

№	Содержание деятельности	Сроки	Планируемый результат	Ответственный
Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов к реализации ООП в соответствии с ФОП				
1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ	Февраль –март 2023	Наличие объективной информации о готовности педагогов к переходу на ФОП	Зам. директора по УВР Бондаренко Л.В. Зам. директора по МР Королева Н.В.
2	Разработка плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФОП	Апрель 2023	Наличие плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФОП	Зам. директора по МР Королева Н.В.
3	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом	Февраль –май 2023 года в соответствии с планами ШМО	Принятие педагогами школы необходимости перехода на ФОП	Руководители ШМО
4	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников в целях повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФОП	Май	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Зам. директора по МР Королева Н.В.
5	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФОП	Март	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Зам. директора по МР Королева Н.В.
6	Организация участия педагогов школы в	В течение	Повышение профессиональной	Зам. директора по МР Королева Н.В.

	проблемных семинарах, конференциях по вопросам реализации ФОП и федеральных рабочих программ учебных предметов	учебного года	компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФОП и федеральных рабочих программ учебных предметов	
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации ФОП и федеральных рабочих программ учебных предметов	В течение учебного года	Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов	Зам. директора по УВР Бондаренко Л.В. Зам. директора по МР Королева Н.В. Руководители ШМО
8	Консультирование педагогов школы по вопросам введения ФОП, особенностей реализации федеральных рабочих программ учебных предметов	В течение учебного года		
9	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с реализацией федеральных рабочих программ по учебным предметам	В течение учебного года		
Методическое сопровождение педагогов в разработке рабочих программ в соответствии с ФОП				
10	Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО	Март	Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО	Зам. директора по УВР Бондаренко Л.В. Зам. директора по МР Королева Н.В. Руководители ШМО
11	Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ»	Март	Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История»,	Зам. директора по УВР Бондаренко Л.В. Зам. директора по МР Королева Н.В. Руководители ШМО

	на уровнях ООО и СОО		«Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО	
12	Изучение федеральной рабочей программы воспитания. Учет федеральной рабочей программы воспитания при разработке рабочих программ по учебным предметам	Март-апрель	Разработка рабочих программ по учебным предметам с учетом федеральной рабочей программы воспитания	Зам. директора по ВР Степанова Ю.В. Зам. директора по МР Королева Н.В. Руководители ШМО
13	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Февраль-март	Перечень учебников для реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Зав. библиотекой Новоселова Е.А.
14	Выбор и обоснование педагогами учебников из нового ФПУ для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП	Февраль-март	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год	Зав. библиотекой Новоселова Е.А.
15	Изучение федеральных учебных планов, федеральных планов внеурочной деятельности в ФОП	Февраль-март	Материалы для разработки рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности), учебным модулям в соответствии с ФОП	Руководители ШМО
16	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФОП	Для НОО: февраль–март. Для ООО и СОО: апрель– июнь	Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФОП	Зам. директора по УВР Бондаренко Л.В. Зам. директора по ВР Степанова Ю.В. Зам. директора по МР Королева Н.В. Руководители ШМО
17	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с	Зам. директора по УВР Герасименко Е. Н.

	в соответствии с ФОП НОО	реализации ООП НОО	ФОП НОО	Руководители ШМО
18	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	В течение всего периода реализации ООП ООО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	Зам. директора по МР Королева Н.В. Руководители ШМО
19	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	В течение всего периода реализации ООП СОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	Зам. директора по МР Королева Н.В. Руководители ШМО